

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска»  
Жирновского муниципального района Волгоградской области

Лесная ул., д. 15, г. Жирновск, Волгоградская область. 403792. Тел.(84454) 5-51-63. Факс (84454) 5-51-63,  
e-mail: shkola3\_34@mail.ru, ОКПО 46046295, ОГРН 1023404976726, ИНН/КПП 3407006700/340701001

Утверждаю  
и.о. директора МКОУ «СШ с  
углубленным изучением отдельных  
предметов г. Жирновска»

  
Н.В. Курбанниязова  
«01» июля 2021 г.

**План мероприятий  
(«дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования  
естественно - научной и технологической направленности «Точка роста»  
на 2021 – 2022 годы в МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов  
г. Жирновска»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Подлесная А.В.	приказы ОО	До 22 марта 2021 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Подлесная А.В.		До 1 апреля 2021 года <b>выполнено</b>
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников	Смирнова В.А. Курбанниязова Н.В.	Приказы, локальные акты ОО	До 01.09.2021

	Центра.			
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Немухина Е.С. Трухина Е.С. Булыгина А.О.	Приказ ОО	До 01.09.2021
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Немухина Е.С. Трухина Е.С. Булыгина А.О.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru	До 01.09.2021
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Курбаннязова Н.В. Немухина Е.С. Трухина Е.С. Булыгина А.О.	Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru	До 01.10.2021
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Подлесная А.В. Чумаченко О.В.		Март - апрель 2021
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Подлесная А.В. Чумаченко О.В.	Подача технических заданий в сметный отдел	Март - апрель 2021
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Чумаченко О.В.	ПСД	До июня.2021 года <b>выполнено</b>
2.4.	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ	Чумаченко О.В.		До июня.2021 года <b>Выполнено</b>
2.5.	Торги (электр.аукцион, электр.магазин)	Чумаченко О.В.	Информация в электронном	До июня.2021 года <b>Выполнено</b>

			магазине	
2.6.	Заключение контракта	Чумаченко О.В.	контракт	До июня.2021 года
2.7.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	-	-	-
2.8.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Курбанняязо ва Н.В. Володина О.М.		До 31.07.2021
2.9.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			
2.10.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.11.	Оплата выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ (не позднее 13.09.2021)
2.12.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2021
2.13.	Получение и наладка оборудования	Руководител и ОО	-	август 2021 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			
3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Руководите - ли ОО	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»

3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководители ОО	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль -сентябрь 2021 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2021 года
4.3.	Открытие Центров	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021 года